

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАДЫМСКИЙ РАЙОН**

---

**П Р И К А З**

06.11.2014

№ 945

г. Надым

**Об утверждении плана мероприятий по реализации образовательных проектов «Использование в образовательном процессе муниципальными образовательными организациями Надымского района «Электронного учебника» в 2014/2015 учебном году**

В рамках реализации федеральных образовательных стандартов общего образования, согласно приказу Департамента образования Надымского района от 10.01.2014 № 12 «О подготовке к введению и сопровождению реализации образовательных проектов «Использование в образовательном процессе муниципальными образовательными организациями Надымского района «Электронного учебника», с целью совершенствования технологии проведения занятий и уроков в муниципальных образовательных организациях посредством использования электронного учебного контента был проведен анализ степени готовности муниципальных образовательных организаций Надымского района к введению образовательных проектов «Использование в образовательном процессе муниципальными образовательными организациями Надымского района «Электронного учебника» (далее - Проекты) в образовательном процессе.

Степень готовности муниципальных образовательных организаций Надымского района к введению Проектов оценивалась по четырем основным направлениям:

1. Нормативно-правовое обеспечение.
2. Кадрово-методическое обеспечение.
3. Материально-техническое обеспечение.
4. Информационное сопровождение.

С сентября 2014 года к реализации Проектов приступили 8 (16,3%) муниципальных образовательных организаций Надымского района (далее - учреждения): 4 муниципальных общеобразовательных организации – «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Надыма», «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма», «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды», «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Пангоды»; 4 муниципальных дошкольных образовательных организации – «Детский сад «Умка», «Детский сад «Росинка», «Детский сад «Белоснежка» г. Надыма, «Детский сад «Лесная сказка» п. Лонгъюган. Участниками Проектов стали 418 (3,5%) обучающихся, 59 (6%) педагогических работников, 8 (18,6%) руководителей учреждений.

С целью эффективной организации введения Проектов на институциональном уровне в каждом учреждении были определены институциональные координаторы.

Приказами в муниципальных общеобразовательных учреждениях определены классы, участвующие в Проектах - 6-е классы - по 5 учебным предметам: литературе, обществознанию, биологии, истории России, географии. В дошкольных муниципальных образовательных учреждениях в рамках Проекта обучаются дети из старших и подготовительных групп, реализующих программу «Предшкола нового поколения». Данная программа включает комплекс взаимосвязанных учебно-методических пособий по формированию творческого мышления, рисованию, математике, развитию речи и другим направлениям для подготовки ребёнка к школе.

К началу 2014/2015 учебного года в МОО поступили 265 электронных двухэкранных панельных устройств enTourage Pocket eDGe (далее - девайс) с загруженными электронными мультимедийными учебными изданиями на сумму 7 728 073,74 рублей. Для дошкольных учреждений выделено по 15 девайсов на 1 учреждение, в общеобразовательные учреждения по количеству обучающихся.

#### 1. Нормативно-правовое обеспечение.

Вопросы введения Проектов во всех учреждениях были рассмотрены на заседаниях на уровне управляющих советов школ и советов дошкольных образовательных учреждений, где были приняты решения о введении Проектов. Во всех МОО приказами утверждены Проекты, разработаны и внесены изменения в локальные акты муниципальных образовательных организаций с учетом введения Проектов (об использовании электронных учебников в образовательном процессе, о создании творческой группы педагогических работников, внедряющих электронный образовательный комплекс «Живой урок», о рабочей группе по подготовке к введению и реализации образовательного проекта и другие), планы-графики введения Проектов, рабочие программы по предметам с учетом использования содержания девайсов, внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников, участвующих в реализации Проектов.

В школе №3 г. Надыма и детском саду «Умка» на начало 2014/2015 учебного года созданы институционально-консультационные центры электронных образовательных комплексов «Живой урок» и «Электронная дошколка» для обеспечения информационно-методической помощи педагогам, использующим в образовательной практике преподавания электронные пособия. Подписаны соглашения о сотрудничестве учреждений с ООО «АкадемВЕБкнига» г.Москва и разработаны положения о работе институционально-консультационных центров.

#### 2. Кадрово-методическое обеспечение.

Осуществлено повышение квалификации 59 (100%) педагогов в рамках данного направления.

С целью подготовки к введению Проектов Департаментом образования Надымского района и специалистами издательства «Академкнига/Учебник» г. Москва в мае 2014 года проведено 2 установочных семинара, в которых приняли участие 33 работника учреждений.

В сентябре 2014 года прошли on-line семинары для педагогов-участников Проектов и координаторов учреждений. В результате 100% (59 человек) педагогических работников получили сертификаты об обучении.

В октябре 2014 года состоялся информационный web-семинар (издательство «Академкнига/Учебник») по теме «Образовательные возможности электронных

учебников системы «Перспективная начальная школа», участниками которого стали 53 педагога.

За май-октябрь 2014 года состоялись инструктивно-методические совещания по вопросам введения и реализации Проектов. В рамках заседания рабочих групп педагогов обсуждались вопросы по корректировке рабочих программ согласно предметам, входящим в программное обеспечение электронных образовательных комплексов (63% образовательных организаций), по организации занятий с использованием электронного образовательного комплекса «Живой урок», «Предшкола нового поколения» (87% образовательных организаций).

### 3. Материально-техническое обеспечение.

Для начала работы в рамках Проектов во всех учреждениях были проведены технические работы по подключению устройств к порталу <http://live-st.ru>, настроено автоматическое обновление программного обеспечения устройств, подключены устройства к защищенным беспроводным сетям, организованы места зарядки устройств в специальном сейф-тележкам. К началу учебного года все необходимые инженерные работы и настройки были осуществлены.

### 4. Информационное сопровождение.

На официальных сайтах учреждений созданы разделы «О введении и реализации проекта «Электронный учебник», в которых размещается информация с аналитическими материалами, с материалами по информационному и нормативно-правовому сопровождению. За май-октябрь 2014 года в 100% учреждений проведена информационно-разъяснительная работа среди педагогов, обучающихся и их родителей по внедрению Проектов: родительские собрания, практические занятия с педагогами, индивидуальные консультации, вводные занятия для обучающихся по правилам использования девайсов. Оформлены информационные стенды и распространены буклеты для родителей в 25% учреждениях – участниках Проектов.

На основании вышеизложенного **п р и к а з ы в а ю:**

1. Признать готовность муниципальных образовательных организаций Надымского района к введению Проектов в образовательном процессе удовлетворительной.
2. Утвердить План мероприятий по реализации образовательных проектов «Использование в образовательном процессе муниципальными образовательными организациями Надымского района «Электронного учебника» на 2014/2015 учебный год (далее – План мероприятий), согласно приложению 1 к настоящему приказу.
3. Специалистам Департамента образования Надымского района, курирующим реализацию Проектов, обеспечить исполнение Плана мероприятий в установленные сроки.
4. Муниципальному куратору по введению и сопровождению реализации Проектов (Рабиковой А.В.) обеспечить:
  - 4.1. Доведение настоящего приказа до сведения специалистов Департамента образования Надымского района, руководителей муниципальных образовательных организаций, участвующих в реализации Проектов.  
Срок до 16.11.2014
  - 4.2. Размещение настоящего приказа на сайте Департамента образования Надымского района.

Срок: до 16.11.2014

- 4.3. Координацию деятельности муниципальных образовательных организаций и специалистов Департамента образования Надымского района в рамках реализации Плана мероприятий  
Срок: постоянно
- 4.4. Взаимодействие с координаторами муниципальных образовательных организаций по вопросам реализации Проектов согласно приложению 2 к настоящему приказу.  
Срок: постоянно
- 4.5. Организационно-методическое сопровождение работы информационно-консультационных центров.  
Срок: постоянно
- 4.6. Осуществлять мониторинговую и аналитическую деятельность в рамках осуществления Плана мероприятий.  
Срок: ежеквартально,  
до 30 числа последнего месяца  
отчётного квартала
5. Муниципальному координатору по введению и сопровождению реализации Проектов (Яковлевой О.Е.):
- 5.1. Проводить анализ эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций на муниципальном уровне по реализации Проектов.  
Срок: 1 раз в полугодие,  
до 10.01.2015, 10.06.2015
- 5.2. Осуществлять взаимодействие со специалистами ООО «АкадемВЕБкнига» по сопровождению Проектов и деятельности информационно-консультационных центров.  
Срок: постоянно
6. Руководителям муниципальных образовательных организаций, участвующим в реализации Проектов:
- 6.1. Внести изменения в план работы подведомственной муниципальной образовательной организации.  
Срок: до 20.11.2014
- 6.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки.
- 6.3. Обеспечить предоставление информации в отдел развития образования Департамента образования Надымского района о выполнении Плана мероприятий и размещении материалов на официальном сайте образовательной организации (раздел «О введении и реализации образовательного проекта «Электронный учебник») в рамках реализации проекта.  
Срок: ежеквартально,  
до 25 числа последнего месяца  
отчётного квартала
7. Руководителю муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Надыма» и муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Умка» г. Надыма»:
- 7.1. Предоставить в отдел развития образования Департамента образования Надымского района утвержденное положение об информационно-

консультационном центре по внедрению Электронного образовательного комплекса «Живой урок» и «Электронная предшкола».

Срок: до 21.11.2014

7.2. Разработать план работы информационно-консультационного центра в 2015 году.

Срок: до 21.11.2014

8. Ответственность за организацию работы по исполнению настоящего приказа возложить на начальников управлений Департамента образования Надымского района Барабаш С.Г., Андрееву Е.В., заместителя начальника управления Департамента образования Надымского района Нычипорук С.С. в рамках возложенных полномочий.
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей начальника Департамента образования Надымского района Елизарьеву И.Ю., Рудакову О.Е.

*Л.М. Марченко*  
Начальник Департамента образования  
Надымского района



*Л.М. Марченко*  
Л.М. Марченко

**План мероприятий по реализации образовательных проектов «Использование в образовательном процессе муниципальными образовательными организациями Надымского района «Электронного учебника» на 2014/2015 учебный год**

**Цель:** совершенствование технологии проведения занятий и уроков в муниципальных образовательных организациях Надымского района посредством использования электронного учебного контента для достижения качественных результатов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в рамках внедрения и реализации образовательного проекта «Использование в образовательном процессе муниципальными образовательными организациями Надымского района «Электронного учебника».

**Задачи:**

1. Апробация интерактивных электронных учебников в муниципальных образовательных организациях Надымского района;
2. Методическое сопровождение организации образовательного процесса в рамках реализации проекта «Электронный учебник»;
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов через прогрессивные информационно-коммуникативные технологии;
4. Совершенствование открытого информационного образовательного пространства муниципальных образовательных организаций посредством сетевого взаимодействия;

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Куратор
<b>1. Организационно-управленческая деятельность</b>				
1.1.	Организация и работа информационно-консультационных центров на базе МОО «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Надыма», МДОУ «Детский сад «Умка» г. Надыма»	В течение 2014/2015 учебного года	Сидлова Л.В., Клюжева А.Е.	Барабаш С.Г. Рабикова А.В.
1.2.	Разработка, внесение изменений в локальные акты, в планы внутришкольного, внутрисадовского контроля муниципальных образовательных организаций с учетом реализации проекта «Электронный учебник». Размещение документации на официальном Интернет сайте организации, в разделе «Электронный учебник»	2 полугодие 2014 года	Руководители МОО, участвующие в проекте	Мищук Г.В. Витвицкая В.Н. Светаш Т.Л., Рабикова А.В.
1.3.	Инструктивно-методические совещания-консультации с институциональными координаторами образовательных проектов в муниципальных образовательных организациях	В течение 2014/2015 учебного года	Рабикова А.В. Яковлева О.Е.	Подлужная И.Ю. Мищук Г.В.
1.4.	Размещение на официальном сайте муниципальной	Ежеквартально	Руководители МОО,	Рабикова А.В.

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Куратор
	образовательной организации материалов в рамках реализации Проекта		институциональные координаторы, участвующие в проекте	
1.5.	Формирование методического-дидактического кейса реализации проектов на муниципальном уровне	До 01.06.2015 года	Руководители МОО, участвующие в проекте	Яковлева О.Е.
1.6.	Освещение в печатных, электронных СМИ и на официальном сайте Департамента образования Надымского района информации о реализации проекта	В течение 2014/2015 учебного года	Руководители МОО, участвующие в проекте	Мишук Г.В. Витвицкая В.Н. Светаш Т.Л., Яковлева О.Е. Крысина Е.Н.
1.7.	Разработка плана работы информационно-консультационных центров в 2015 году	До 21.11.2014 года	Клюжева А.Е., Бугаева М.А.	Подлужная И.Ю. Яковлева О.Е.
<b>2. Кадрово-методическая деятельность</b>				
2.1.	Проведение круглых столов на базе муниципального инновационного опыта «Школа наставника» в рамках недели инновационного опыта «Опыт, качество – успех!»	Ноябрь 2014 – Апрель 2015	Руководители МОО, участвующие в проекте, Проскурня И.А.	Мишук Г.В.
2.2.	Методические мероприятия в рамках муниципальной сетевой платформы «Электронное образовательное пространство»	В течение 2014/2015 учебного года	Клюжева А.Е., Бугаева М.А.	Подлужная И.Ю. Ваулина О.Ю. Рабикова А.В.
2.3.	Мастер-классы членов муниципальной школы инновационного опыта «Школы руководителя» по применению электронных учебников в образовательном процессе	Апрель 2015 года	Руководители МОО, институциональные координаторы, участвующие в проекте	Мишук Г.В. Проскурня И.А. Рабикова А.В.
2.4.	Очная номинация «Электронный учебник на современном учебном занятии» в рамках районного фестиваля-конкурса методических идей, инновационных технологий «Надымский педагог: практик, аналитик, исследователь - 2015»	Апрель 2015 – Сентябрь 2015	Еналиева Р.Х., Ильясова С.Ф.	Проскурня И.А.
<b>3. Финансово-экономическая деятельность</b>				
3.1.	Подготовка материально-технической базы МОО «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Пангоды»	Ноябрь 2014 года	Серикова М.В.	Алимгулова О.Р. Холина Ю.Н.
<b>4. Аналитико-диагностическая деятельность</b>				
4.1.	Оценка эффективности использования в образовательном процессе оборудования, приобретенного в рамках проекта «Электронный учебник»	Декабрь 2014 года (по отдельному плану)	Руководители МОО, участвующие в проекте, Специалисты, экономисты Департамента образования	Яковлева О.Е.

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Куратор
			Надымского района	
4.2.	Анализ степени готовности информационно-консультационных центров к введению образовательных проектов	До 1 декабря 2014 года	Сидлова Л.В., Клюжева А.Е.	Рабикова А.В. Яковлева О.Е.
4.3.	Предоставление информации о прохождении педагогами муниципальных образовательных организаций обучающихся семинаров, вебинаров, КПК для реализации образовательного проекта «Электронный учебник»	Ежеквартально, 25 числа отчётного квартала	Руководители МОО, участвующие в проекте	Проскурня И.А. Рабикова А.В.
4.4.	Анализ эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций по реализации Проектов	1 раз в полугодие, 10.01.2015 года, 10.06.2015 года	Руководители МОО, участвующие в проекте, Рабикова А.В.	Яковлева О.Е.
4.5.	Представление отчетной информации о ходе реализации проекта «Электронный учебник», перспективы развития на муниципальном уровне на научно-методическом совете при Департаменте образования Надымского района	До 20.05.2015 года	Руководители МОО, участвующие в проекте, Рабикова А.В., Яковлева О.Е.	Подлужная И.Ю. Нычпорук С.С.

Для оценки эффективности реализации проекта «Использование в образовательном процессе муниципальными образовательными организациями Надымского района «Электронного учебника» определены целевые индикаторы, увязанные с целью и задачами:

№	Наименование показателя	Единица измерения	Сентябрь 2014 года	Июнь 2015 года
1.	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих проект «Электронный учебник»	Проценты / единиц, нарастающим итогом	16,3% / 8	16,3% / 8
2.	Количество педагогических и руководящих работников, задействованных в реализации образовательного проекта «Электронный учебник»	Единиц, нарастающим итогом	67 (СОШ-32 чел., МДОУ-35 чел.)	76
3.	Количество on-line семинаров, мастер-классов и видеоконференций	Единиц, нарастающим итогом	8	12
4.	Доля/количество педагогов, задействованных в проекте «Электронный учебник», которые прошли обучение (КПК, семинары, вебинары)	проценты / единиц, нарастающим итогом	100%/59	100%
5.	Количество учебно-методических материалов с применением электронных учебников, разработанных педагогами и размещенных на официальных Интернет-сайтах муниципальных образовательных организаций (раздел «Реализация проекта «Электронный учебник»)	единиц, нарастающим итогом	-	16
6.	Количество публикаций в СМИ (в том числе и на официальном Интернет-сайте учреждения)	единиц, нарастающим итогом	2	не менее 18



**Список координаторов муниципальных образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных проектов «Использование в образовательном процессе муниципальными образовательными организациями Надымского района «Электронного учебника»**

№	Муниципальная образовательная организация	Ф.И.О. институционального координатора	Должность	Контактные данные (тел., e-mail)
1	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Надыма»	Бугаева Марина Анатольевна	Заместитель директора по УВР	8 (3499) 53-68-76, <a href="mailto:edukisto@gmail.com">edukisto@gmail.com</a>
2	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма»	Семенова Светлана Николаевна	Заместитель директора по УВР	8 (3499) 52-32-71, <a href="mailto:ssvet21@mail.ru">ssvet21@mail.ru</a>
3	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды»	Астафурова Татьяна Петровна	Заместитель директора по УВР	8 (3499) 56-27-59, <a href="mailto:astafurova_tp@list.ru">astafurova_tp@list.ru</a>
4	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Пангоды»	Прокудина Ирина Владимировна	Заместитель директора по УВР	8 (3499) 56-21-39, <a href="mailto:prokudins@list.ru">prokudins@list.ru</a>
5	МДОУ «Детский сад «Белоснежка» г.Надыма»	Тропова Марина Анатольевна	Заместитель заведующего по УВР	8 (3499) 56-34-53, <a href="mailto:belosnezhka-ds@mail.ru">belosnezhka-ds@mail.ru</a>
6	МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надыма»	Макеева Елена Витальевна	Методист	8 (3499) 52-63-36, <a href="mailto:rosinkads@vandex.ru">rosinkads@vandex.ru</a>
7	МДОУ «Детский сад «Умка» г. Надыма»	Харитонов娜 Наталья Анатольевна	Заместитель заведующего по УВР	8 (3499) 53-83-00, <a href="mailto:ymkanadym@mail.ru">ymkanadym@mail.ru</a>
8	МДОУ «Детский сад «Лесная сказка» п. Лонгъюган»	Койкова Анна Валерьевна	Педагог-психолог	8 (3499) 51-84-27, <a href="mailto:lesnava-skazka.longvugan@mail.ru">lesnava-skazka.longvugan@mail.ru</a>